

KIVITELEZŐI VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.
Telefon: 06-26-330-410
Adószám: 15390101-2-13
Képviselő: Gromon István polgármester
mint megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

másrészről

Cégnév: Geoszolg Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.
Képviselő: Szőke András
Cg.: 13-09-067906
Adószám: 10902563-2-13
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12020854-01062997-00100009
mint fővállalkozó (továbbiakban : **Vállalkozó**)

együttesen felek (a továbbiakban: **Felek**) között az alábbi feltételekkel.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA

A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a Napos Oldal Szociális Központ központi épületének komplex akadálymentesítését az általa készített költségvetésnek és az ajánlattételi dokumentációban rögzített részletes műszaki leírásnak megfelelően, valamint a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályokban, műszaki előírásokban és szabványokban rögzítetteknek megfelelően végezze.

Az építési beruházás a „Napos Oldal” Öregek napközi otthona, Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat épületének komplex akadálymentesítésére terjed ki, a nem akadálymentesített terület: 438,5 m².

Jelen szerződés keretében elvégzendő munkák:

- Mozgássérült parkolók kialakítása
 - Gyalogos útvonalak kialakítása
 - Gépkocsi közlekedési útvonal átalakítása
 - Rámpák kialakítása, a bejárat akadálymentes megközelítése
 - Főbejárat akadálymentesítése
 - Szélfogó kialakítása
 - Lépcsők átalakítása
 - Épületen belüli közlekedés akadálymentesítése
 - Világítás korszerűsítése
 - Infokommunikációs akadálymentesítés (indukciós hurok)
 - Kapcsolók, jelzők, használati eszközök kezelhetőségének átalakítása
 - Vizes helyiségek átalakítása, akadálymentesítése
 - Felszerelések, berendezések beszerzése (1 db speciális étkezőasztal, takarítószernek fémszerkevény, folyosói és kültéri kapaszkodók, kültéri táblák, vizes helyiségek felszerelése).
- A munkák részletezését az engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

A megvalósításhoz szükséges minden további terv elkészítése, ügyintézése, illetve beszerzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. A Vállalkozó az általa, vagy megbízottja által készített terveket Megrendelőnek tájékoztatásul köteles megküldeni azok keltét követő 15 napon belül.

Vállalkozó feladata az építési beruházással együtt járó forgalomszabályozási feladatok maradéktalan ellátása is oly módon, hogy a lakosság mindennapi életvitele a lehető legkisebb mértékben változzon meg.

II. A VÁLLALKOZÁS MŰSZAKI TARTALMA

A beruházás pontos műszaki tartalmát a tervek, a költségvetés, valamint a jelen szerződés I. pontjában írt előírások határozzák meg.

III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, ELÁLLÁS

A Vállalkozó vállalja, hogy az építést a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően végzi el oly módon, hogy **2009. június 30-ig** a műszaki átadás-átvételt követően az épületet és a területet a Megrendelőnek a szerződésben foglaltaknak megfelelően átadja. Megrendelő előteljesítést elfogad. A Vállalkozó kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az építési beruházás tárgyát képező intézmény munkanapokon hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától délután 16.00 óráig tart nyitva, így Vállalkozónak erre tekintettel kell a kivitelezést végeznie - figyelembe véve az irányadó jogszabályi rendelkezéseket, előírásokat. A munkálatok hétvégén és munkaszüneti napokon zavartalanul folytathatók.

Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben vállalt teljes körű kivitelezési munkát saját hibájából (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést is) határidőre nem teljesíti, késedelmi kötbért fizet.

A késedelmi kötbér a késedelem 1. napjától jár, összege napi **100.000 Ft**, azaz **Százezer Ft**.

A kötbér a végszámla összegéből levonható. Ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a munka befejezésének kötelezettsége alól.

Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

Az épület tényleges átadásának napja a jelen szerződés III pont 1. bekezdésben írt nap, amikor a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel (a továbbiakban a **birtokbaadás napja**).

A Megrendelő jogosult elállni a jelen szerződéstől, ha bármely a Megrendelőnek fel nem róható okból (ideértve a vis maior esetét is) nem kerül sor a műtárgyak birtokbaadására 2009. június 30-ig.

Vis maior és más lényeges, a Felek érdekkörén kívüli körülmények esetén a jelen szerződésben rögzített átadás-átvétel és a birtokbaadás napja jogkövetkezmények nélkül későbbre tolódhat. Az ilyen események illetve körülmények bármelyikének bekövetkezéséről, illetve annak veszélyéről a Vállalkozó köteles késedelem nélkül a Megrendelőt értesíteni. Az ok megszűnését követően haladéktalanul jeleznie kell azt, hogy mikor lehet a tevékenységet folytatni, illetve befejezni. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül a jelen pontban foglalt bármely oknál fogva a teljesítés késedelmet szenved, akkor Vállalkozó jogosult a közösen megállapított teljesítési határidők módosítását kezdeményezni.

Vis maior és más lényeges körülményt és az emiatt kieső időt a Megrendelő műszaki ellenőrnek igazolnia kell.

A munkaterület átadás-átvételének és a kivitelezési munkák megkezdésének időpontja: a jelen szerződés aláírásának napja.

A jelen fővállalkozási szerződésben kikötött határidők fix határidők, így azok esetleges módosítására kizárólag a jelen szerződés III. pontjában meghatározott körülmények bekövetkezése esetén, illetve a Felek közös megegyezésével van lehetőség.

Felek kijelentik, hogy együttműködésük során minden igyekezetükkel a közösen megállapított véghatáridő megtartására törekednek.

Megrendelő tájékoztatta Vállalkozót, hogy a jelen szerződésbe foglalt ellenszolgáltatás egy részét Megrendelő a „KMOP-4.5.3-2007., Közzolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés” című pályázati program keretéből finanszírozza. Ajánlatkérő rendelkezik aláírt támogatási szerződéssel. Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő tájékoztatását tudomásul veszi és elfogadja.

IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ

A jelen szerződés keretében végzett szolgáltatások egyösszegű vállalási ára a II. pontban részletezett műszaki tartalom mellett **20.500.000 Ft + ÁFA**, azaz **Húszmillió-ötszázezer forint + ÁFA** (bruttó ár: 24.600.000 Ft).

A vállalkozói díj fix átalányár, az árforma szabad ár.

A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott átalányárért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kiadott átalányár a jelen szerződésben hivatkozott építési engedélyezési és kivitelezési terveknek és az érvényben lévő jogszabályok és egyéb műszaki előírások szerinti megvalósításhoz valamennyi munka ellenértékét, a Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíjköltségét és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget (különösen szállítási költségeket, adókat a Vállalkozó munkavállalóinak munkabérét és járulékait, külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási költségeket, vámköltségeket, vámpótlékot, a teljesítéshez szükséges teljesítési költségeket, ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási épületek és területek megvalósítási költségeit, ezek használati, illetve üzemeltetési költségeit, jelen szerződésben rögzített szolgáltatások ellenértékét, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által használt munkaterület őrzési költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, valamint a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget, beleértve ezen tevékenységek végzése közben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségeit is és minden egyéb mellékköltséget úgy, mint pl. biztosítás, ideiglenes energiaellátás, engedélyezési költségek, a közút és egyéb területek lezárásának, forgalom elterelésének terület igénybevételi díját) - függetlenül azok jellegétől - magában foglalja. A szerződésben nevesített jogcímenek felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tart igényt.

Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű, I. osztályú kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányarat a feladat és a helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra, ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra tekintettel határozta meg.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ajánlatát teljes befejezési határidő ismeretében és az időjárásai sajátosságok figyelembevételével tette meg. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyiség, vagy más rendkívüli időjárás körülmény lehetetlenné teszi a Vállalkozó munkavégzését, és ezt az építési naplóba történő bejegyzéssel a Megrendelő műszaki ellenőre igazolja, akkor a kivitelezés véghatárideje az így igazolt napok számával módosul. Vállalkozó minden tőle telhetően megtesz annak érdekében, hogy a fent említett, időjárásból fakadó határidő módosulást a munkák átszervezésével, átütemezésével elkerülje. Vállalkozó Megrendelőt és a műszaki ellenőrt a csapadékos időjárásról haladéktalanul faxon és e-mailben értesíti.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Megrendelő tájékoztatta Vállalkozót, hogy a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás egy részét a „KMOP-4.5.3-2007., Közzolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés” pályázati program keretéből kívánja finanszírozni.

Vállalkozó egy részletben, kizárólag vég számlát nyújthat be a Megrendelő felé. A vég számla benyújtásának feltétele, a „Napos Oldal” Öregek napközi otthona, Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat épülete akadálymentesítési munkálatainak teljes körű I. osztályú kifogásmentes elkészítése

és annak a Megrendelő általi, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával tanúsított mennyiségi és minőségi átvétele, melyet a Megrendelő műszaki ellenőre ellenjegyez.
Megrendelő a hibás, nem szabályosan összeállított számla ellenértékének késedelmes átutalása miatti károkért nem felel.

Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe.

A számla kifizetésének további feltétele – amennyiben a Vállalkozó a jótállási garanciát bankgarancia formában szolgáltatja – a bankgarancia rendelkezésre bocsátása, valamint a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel.

Megrendelő fizetési kötelezettségét számla kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti. A számlán a teljesítést a Megrendelő részéről a műszaki iroda vezetője és a jegyző együttesen igazolja.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó Megrendelő felé a Kbt. 306/A.§ szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

A tárgyi bizonylatok a Megrendelő felé benyújtott számla kötelező mellékletét képezik. Ezek közé tartoznak különösen a hatályos jogszabályok által előírt megfelelőség-igazolási bizonylatok és nyilatkozatok, tanúsítványok stb. Mindezek szolgáltatása nélkül a teljesítés nem szerződészerű és a Megrendelő nem esik fizetési késedelembe.

VI. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés jó teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és a kölcsönös egyetértés szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérik meg rendezni.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki-kivitelezési kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eljárni, akinek személyét (cégét) és képviselőit jelen szerződés aláírása után 15 napon belül a Megrendelő megnevezi. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a kijelölt műszaki ellenőre műszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási feladatokat is a Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót nyilatkozattételre felhívni, bármikor a kivitelezés zavarása nélkül helyszíni ellenőrzést végezni, az építési naplóba betekinteni, abba észrevételt, bejegyzést tenni, az átadás-átvételénél közreműködni.

Jelen szerződés, illetve mellékletei tartalmát érintő értelmezési kérdésekben a szerződő felek képviselőit az alábbiak jogosultak:

Megrendelő képviseletében:	Műszaki kérdésekben	Jogi kérdésekben
Név:	Váradai Zoltánné	Dr. Krupp Zsuzsanna
Telefonszám:	26/330-233/164	26/330-233/127
Fax:	26/330-132	26/330-132
E-mail:	varadizoltanne@pilisvorosvar.hu	jegyzo@pilisvorosvar.hu

Vállalkozó képviseletében:	Szóke András
Levélcím:	2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.
Telefonszám:	26/330-823
E-mail:	geoszolg@geoszolg.hu

Jelen szerződés tartalmának módosítására, a fentebb megjelölt képviselőre jogosult személyek egyeztetésének eredménytelensége esetén a Szerződő Felek döntésre jogosult képviselői az alábbiak:

Megrendelő részéről:
Vállalkozó részéről:

Gromon István polgármester
Szóke András ügyvezető

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát a jelen szerződés alapelveinek megfelelően és az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó előírások, szabványok szerint teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak és szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, az átadási határidőre hiba és hiánymentesen elkészíti.

A Vállalkozó a munkák megkezdését megelőzően köteles a kivitelezés megkezdését az illetékes elsőfokú építési hatóságnak bejelenteni.

A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend kialakítása, a műszaki ellenőrzés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tűzvédelem feltételeinek biztosítása.

A helyszíni kivitelezés biztonságtechnikai, tűzvédelmi, valamint a Megrendelő helyszíni szolgáltatásaival kapcsolatos feltételeit a munkaterület átadásakor felvett jegyzőkönyv tartalmazza. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákról Vállalkozói építési naplót köteles vezetni és azt a Megrendelő által jól hozzáférhető helyen tartani. Felek kötelesek a naplóban eszközölt bejegyzéseket kölcsönösen haladéktalanul észrevételezni, vagy tudomásul vétel céljából láttamozni.

A Vállalkozó a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges kérdésről az építési naplóban és egyidejűleg telefaxon tájékoztatja Megrendelőt.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő képviselői a kivitelezés teljes időtartama alatt jogosultak az építés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői vagy szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni, az építési naplóba betekinteni.

Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének tartása, a műszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni, az építési naplóba betekinteni, oda bejegyzést tenni, egyébként kérdést vagy észrevételt tenni, az eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizni.

Vállalkozó munkahelyi képviselőjének személye az építési naplóba kerül bejegyzésre.

Vállalkozó az építési munkaterületet köteles előírászerűen körülhatárolni, figyelmeztető táblákkal ellátni és saját költségén őrzését biztosítani.

Amennyiben Megrendelő, vagy Megrendelő megbízottja szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles figyelmeztetéssel élni.

A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gondossággal és magyar szabvánnyal összhangban kell tárolni.

Vállalkozó köteles a munkák során a környezet védelme érdekében elvárható gondossággal eljárni.

Vállalkozónak nincs joga arra, hogy a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházza.

Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult.

A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti-, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljes körű és korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik. Vállalkozó köteles a jóváhagyott és igénybe vett alvállalkozó(ka)t az építési naplóban jelenteni.

Vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybe vételére, azonban alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel.

Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes rendeletek, és szabványok szerint garantálja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A szükséges bizonylatokat Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás

befejezésével egy időben átadja a Megrendelő képviselőjének. (Megrendelő ilyen irányú kérése esetén a Vállalkozó köteles a szükséges dokumentumokat az átadás-átvételi eljárást megelőzően is bemutatni a Megrendelő képviselőinek.)

A Vállalkozó megrendelői jóváhagyás mellett jogosult célszerűbb műszaki megoldást alkalmazni. A célszerűbb műszaki megoldással érintett munkarész dokumentációját Vállalkozó készíti el, melyet Megrendelő képviselője hagy jóvá.

A végső átadás-átvétel időpontjáig a közmű szolgáltatások igénybevételével felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a közmű szolgáltatásokat a beruházás helyszínén vegye igénybe, ez esetben almerő kiépítésére kötelezi Vállalkozót. Megrendelő továbbá biztosítani tud depóniaképzésre alkalmas területet a beruházás helyszínén. Az ebből adódó költségek mindkét esetben Vállalkozót terhelik.

Megrendelő köteles gondoskodni a munkaterület átadásáról.

VII. SZAVATOSSÁG

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének - a szerződés teljesítését követően - a vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján kell eleget tennie.

Vállalkozó biztosítja a szerkezetek, berendezések, beépített anyagok jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági idejét.

Vállalkozó köteles a garanciális munkát a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül elvégezni, mely munkákra szintén vonatkoznak a garanciális előírások.

A garanciális határidőn belül a 12 hónap lejártá után Megrendelő kezdeményezi a garanciális bejárást. A bejáráson felvett és jegyzőkönyvben rögzített garanciális hibák kijavítását Vállalkozó 30 napon belül köteles elvégezni.

Amennyiben Vállalkozó a jótállási és szavatossági idő alatt fellépő hibákat nem megfelelő módon javítja, Megrendelő jogosult a javítási munkákat más vállalkozóval elvégeztetni és Vállalkozó felé érvényesíteni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a végső átadás-átvételtől számított egy év elteltével utó-felülvizsgálati bejárást tartanak.

VIII. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

A végső átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeket, az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra. Az átvételkor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a Megrendelő kifogásait rögzítheti és a hibák kijavítására póthatáridőt adhat, illetve a Vállalkozó köteles póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt.

A kijavítás után a Felek ismételtelen lefolytatják az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak.

A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és hibamentes átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át.

Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, az építés környékét rendezett állapotban adja át.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, valamint Feleknek a szerződés megkötése előtti írásbeli nyilatkozatai – különös tekintettel a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok – az irányadóak.

A Felek a szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-a alapján módosíthatják.

Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni abban az esetben is, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatban csődeljárás vagy fizetéseképtelenségét megállapítják, és felszámolását elrendelik, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. Vállalkozó a szerződésszegő magatartásával okozott kárért teljes körűen felel.

Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá azzal, hogy a szerződés csak mindkét fél egybehangzó írásos nyilatkozata alapján módosítható.

Felek esetleges jogvitákat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére értékhatarától függően – kikötik a Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek cégszerű aláírása után 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

- 1.számú melléklet: Építési engedélyes tervdokumentáció
- 2.számú melléklet: Építési engedély
- 3.számú melléklet: Költségvetés
4. számú melléklet: Közbeszerzési ajánlat anyagai

Kelt: Pilisvörösvár, 2008. december 15.



XGE SZOLG

105 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16

Reg. No. 10900322-2-13

Vállalkozó