

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Pilisvörösvár Város Önkormányzata** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy Zsilinszky tér 1.; adószám: 15390101-2-13 képviseli: Gromon István polgármester és Hegyes Józsefné mb. Jegyző, aljegyző), mint **Megrendelő**,
másrészről

a **Magyar Aszfalt Kft.** (cím: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37., adószám: 11705053-4-41, képviseli: Király Gábor területi igazgató és Szita Józsefné területi gazdasági vezető, mint **Vállalkozó** között az alábbiak szerint.

Szerződő felek a 2010. június 28-án létrejött, Pilisvörösvári Fő utca utca – 10. sz. főút 18+320,7 – 19+273,23 km szelvény és 19 + 499,6 – 19 + 629,8 km szelvény közti szakaszt érintően – a járda felújításának, parkolók építésének, utcabútorok elhelyezésének, növényzet telepítésének, valamint a Fő utca csapadékvíz-elvezetésének kivitelezésére vonatkozó vállalkozói szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:


1. A szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését **2010. december 15-i** véghatáridőre vállalja.
2. A vállalkozási szerződés 2. számú mellékletét képező Vonalas ütemtervet és pénzügyi-műszaki ütemtervet a véghatáridő módosítása miatt aktualizálják. (Jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.)


A módosítás indoka:

Az erős- és gyengeáramú vonalas rendszer kiépítésének határideje elcsúszott, mely nem tartozott jelen szerződés tárgyába. Ezen előre nem látható és a vállalkozón kívül álló körülmény miatt a kivitelezési munkákat a szerződést kötő vállalkozó nem tudta az ütemterv szerint megkezdeni.

Egyebekben a Vállalkozási Szerződés tartalma változatlan.

Pilisvörösvár, 2010. október 15.


.....
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képv: **Gromon István** polgármester
Megrendelő


.....
Magyar Aszfalt Kft.
Király Gábor **Szita Józsefné**
Vállalkozó

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYIRATSZÁM 01-86-216/2010	
ÉRKEZETT 2010 OKT 20.	
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ