

A/velek; Fül Dik

átvettem /

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
Ügyirányító	06-100-72/611
2011. SZEPTEMBER 7.	
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (a 2010.12.29-én kelt szerződés 6. módosítása)

amely létrejött egyrészről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Címe: **2085 Pilisvörösvár, Fő, tér 1.**

Adószám: 15390101-2-13

Telefon: 06-26-330-233

Képviseli: **Gromon István polgármester mint megrendelő,** (továbbiakban: Megrendelő)

Számlaszám: 11742245-15390101

Fax: 06-26-530-278

másrészről:

BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft,

Címe: **1118 Budapest, Rétköz u. 5.**

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-677099

Számlaszám: 10900035-00000002-95600042

Telefon: 06-(1) 224-0670

Képviseli: **Kovács Károly ügyvezető**

Adószám: 11794077-2-43

Fax: 06-(1) 224-0671

továbbiakban mint **Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt tervezési szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Preambulum

A Szerződő felek a Szerződést a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése terület-előkészítési, műszaki tervezési és engedélyeztetési feladatai” (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX, törvény (a továbbiakban: „Kbt”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre, a 2009.09.22-én kelt szerződés 6. módosításaként.

A módosítás indoklása

A vízjogi létesítési engedélyezés az 5. sz. szerződésmódosításban meghatározott 2011. május 30. határidővel lezárult. A szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyében azonban tévesen került feltüntetésre a telep hidraulikai kapacitására vonatkozó mennyiségi adat, így az engedély javítása vált szükségessé.

Harmadik fél általi késlekedés következtében a véghatáridő elteltéig Megrendelő nem kapta kézhez a javított határozatot, a véghatáridő módosítása vált szükségessé.

Felek ezért a szerződés 2. pontjának módosításáról egyeztek meg az alábbiak szerint.

10

A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1. Teljesítési véghatáridő: 2011. szeptember 12.

A Megbízott előteljesítését a Megbízó engedélyezi.

2.2. Vállalkozó teljesítése:

Vállalkozó a szerződésbe foglalt tervdokumentációk és dokumentációk kellő tartalomban és formában való átadás-átvételével, továbbá a szerződésbe foglalt engedélyek szállításával teljesít. A Megbízott a 2. fordulós közbeszerzési dokumentumok összeállításával összefüggő egyeztetéseket, átvezetéseket, ill. javításokat garanciális kötelezettségei között elvégzi.

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek.

- I. ütem: Terület előkészítő munkák (lőszermentesítés, talajmechanika, geodézia, szolgálmi jogi munkarészek, területmegosztási tervek, örökségvédelmi hatástanulmány) leszállítása.
Részhatáridő: 2009. november 20. – Az I. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.
- II. ütem: Csatornahálózat és tisztítótelep bővítés vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, engedélyező hatóság részére történő komplett benyújtása.
Részhatáridő: 2010. augusztus 30. – A II. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.
- III. ütem: Csatornahálózat (FIDIC piros, kiviteli szintű) és tisztítótelep (FIDIC sárga) tendertervnek elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyek leszállítása
Véghatáridő: 2011. szeptember 12.

Az eredeti szerződés és annak 1., 2. 3. és 4. 5. számú valamint jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.

Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés, megértés után, mint akarattal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Pilisvörösvár, 2011. május 30.


Gromon István
polgármester
Megrendelő


Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző


Kovács Károly
ügyvezető
Vállalkozó
BDL Kft.

BDL Környezetvédelmi, Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
10900035-00000002-95600042
Adószám: 11794077-2-43